

Информация по результатам
проведения аудита расходов на выполнение работ по замене оконных блоков в
помещении обеденного зала в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15».

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведен аудит соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок. По результатам аудита составлен акт № 10 от 17.03.2025.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», (далее по тексту - МБОУ «СОШ №15», Учреждение, Заказчик).

Форма проведения проверки: плановая, выездная, проведена выборочным методом.

Предмет аудита: соблюдение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг по замене оконных блоков в помещении обеденного зала в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15».

В ходе проведения проверки по замене оконных блоков в помещении обеденного зала в МБОУ «СОШ № 15» установлено:

1. Нарушение п. 2 Контракта - срок выполнения работ Подрядчиком нарушен на 125 календарных дней;
2. Нарушение п. 6.13 Контракта - неиспользование Заказчиком возможности удержания суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемых в соответствии с Законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в размере 28 972,81 рублей.

Руководителю учреждения направлено представление № 7 от 17.03.2025 года для принятия мер по устранению и недопущению впредь нарушений законодательства в сфере закупок.