

**Информация по результатам
проведения аудита расходов на выполнение работ по ремонту систем
отопления, водоснабжения и водоотведения в обеденном зале и пищеблоке в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №15»**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведен аудит соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт № 5 от 06.03.2025 года.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», (далее по тексту - МБОУ «СОШ №15», Учреждение, Заказчик).

Предмет аудита: соблюдение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг на выполнение работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и водоотведения в обеденном зале и пищеблоке в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15».

В ходе проведения проверки в МБОУ «СОШ № 15» установлено:

1. Нарушение срока выполнения работ Подрядчиком на 68 календарных дней;
2. Заказчиком не предприняты меры по урегулированию в части оплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в сумме 19 172,32 рублей.

Руководителю учреждения направлено представление № 4 от 06.03.2025 года для принятия мер по устранению и недопущению впредь нарушений законодательства в сфере закупок.