

Согласовано:
Заместитель Генерального директора
ООО «ККС» Директор Восточного
филиала ООО «ККС»

В.И. Сторожев

« 2024 г.



Согласовано:
Глава муниципального образования
г. Новомосковск

Р.В. Бутов

« 2024 г.



Утверждаю:
Директор филиала АО «НАК «Азот»
Новомосковская ГРЭС»



График проведения профилактического ремонта оборудования
и трубопроводов систем теплоснабжения и ГВС
филиала АО «НАК «Азот» Новомосковская ГРЭС» в 2024 году
в целях подготовки к отопительному сезону 2024-2025 г.г.

№ п/п	Наименование теплового источника	Количество участков сети ГВС	Наименование участков сети ГВС	Дата отключения		Продолжительность отключения, дней
				с	по	
1	ЦТП - 1	-	-	12.08.24	25.08.24	14
2	ЦТП - 2	1	ЦТП-2 – ТК «А»	12.08.24	25.08.24	14
3	ЦТП - 3	1	ЦТП-3 – ТК1	12.08.24	25.08.24	14
4	ЦТП - 5	2	ЦТП-5 – УТ3 ЦТП-5 – ТК23	12.08.24	25.08.24	14

Датум: 11.04.2022

Д. Б. Жуков-

дир. и.о. в.о. по работе с ЮЗ, НТКО



Получено 11.04.2022

Григорьев А.А.

Руководитель КДС



№ п/п	№ документа	Дата документа	Инициалы	Подпись
1	15.04.22	15.04.22	Д.Б.Жуков-	
2	15.04.22	15.04.22	Д.Б.Жуков-	
3	15.04.22	15.04.22	Д.Б.Жуков-	
4	15.04.22	15.04.22	Д.Б.Жуков-	