

Согласовано:

Заместитель Генерального директора
ООО «ККС» - Директор Восточного
филиала ООО «ККС»



А.Е. Чекрызов

2025 г.

Согласовано:

Глава муниципального образования
г. Новосибирск



Р.В. Бутов

2025 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «НАК «Азот»
Новомосковская ГРЭС»



Ф.Е. Павлов

2025 г.

График проведения профилактического ремонта оборудования
и трубопроводов систем теплоснабжения и ГВС
филиала АО «НАК «Азот» Новомосковская ГРЭС» в 2025 году
в целях подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование теплового источника	Количество участков сети ГВС	Наименование участков сети ГВС	Дата отключения		Продолжительность отключения, дней
				с	по	
1	ЦТП - 1	-	-	11.08.25	24.08.25	14
2	ЦТП - 2	1	ЦТП-2 – ТК «А»	11.08.25	24.08.25	14
3	ЦТП - 3	1	ЦТП-3 – ТК1	11.08.25	24.08.25	14
4	ЦТП - 5	2	ЦТП-5 – УТ3 ЦТП-5 – ТК23	11.08.25	24.08.25	14