

Согласовано:
Заместитель Генерального
директора ООО «ККС»-Директор
Восточного филиала ООО «ККС»

Е. Чекрызов

2025 г



Р.В. Бутов

2025 г.

Согласовано:
Глава муниципального
образования г.Новомосковск

Утверждаю:
Директор филиала АО «НАК
«Азот» Новомосковская
ГРЭС»

Ф.Е. Павлов

2025 г.



График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
филиала АО «НАК «Азот» Новомосковская ГРЭС» в 2025 году
в целях подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование теплового источника	Сроки останова участков тепловых сетей		Сроки проведения гидравлических испытаний участков ТС на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний
		участок	с	по	с	
1	НГРЭС	Южная часть города	12.05.25	14.05.23	12.05.25	Сетевой водой с $P_{исп} = 1,25$ $P_{раб} (2,0 \text{ МПа})$
2	НГРЭС	Южная часть города	11.08.25	24.08.25	11.08.25	Сетевой водой с $P_{исп} = 1,25$ $P_{раб} (2,0 \text{ МПа})$
3	НГРЭС	Северная часть города	01.05.25	30.09.25	05.05.25	Сетевой водой с $P_{исп} = 1,25$ $P_{раб} (1,2 \text{ МПа})$
4	НГРЭС	Северная часть города	01.05.25	30.09.25	09.09.25	Сетевой водой с $P_{исп} = 1,25$ $P_{раб} (1,2 \text{ МПа})$