

**Информация по результатам проведения аудита расходов на осуществление ремонтных работ по замене люминесцентных светильников на светодиодные светильники в помещении № 35 «Обеденный зал» 2 этаж в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15»**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведен аудит соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт № 4 от 27.02.2025.

**Объект контрольного мероприятия:** муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», (далее по тексту - МБОУ «СОШ №15», Учреждение, Заказчик).

**Предмет аудита:** соблюдение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг при осуществлении ремонтных работ по замене люминесцентных светильников на светодиодные светильники в помещении № 35 «Обеденный зал» 2 этаж в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15».

В ходе проведения проверки в МБОУ «СОШ № 15» установлено:

1. Нарушение п. 2 Контракта ремонтные работы по замене люминесцентных светильников на светодиодные светильники в помещении № 35 «Обеденный зал» выполнены Подрядчиком с нарушением на 56 календарных дней.

2. Заказчиком не предприняты меры по урегулированию в части оплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в сумме 5 681,65 рублей.

Руководителю учреждения направлено представление № 3 от 06.03.2025 года для принятия мер по устранению и недопущению впредь нарушений законодательства в сфере закупок.